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Saksframlegg

Saksgang:

Styre Mgtedato
Styret Helse Sgr-@st RHF 9. mars 2023

Sak 014-2023

Godkjenning av protokoll og B-protokoll fra styremgte 10. februar 2023

Forslag til vedtak:

Protokoll og B-protokoll fra styremgte 10. februar 2023 godkjennes.

Hamar, 2. mars 2023

Terje Rootwelt
administrerende direktgr
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Moteprotokoll

Styre: Helse Sgr-@st RHF
Mogtested: Hamar

Dato: 10. februar 2023
Tidspunkt: Kl. 09:15 - 14:30

Fglgende styremedlemmer mgtte:

Svein I. Gjedrem Styreleder
Nina Tangnaes Grgnvold Nestleder
Kirsten Brubakk

Christian Grimsgaard

Bushra Ishaq

Einar Lunde

Harald Vaagaasar Nikolaisen

Peder Kristian Olsen

Lasse Sglvberg

Kristin Vinje

Fra brukerutvalget mgtte:

Aina Nybakke

Odvar Jacobsen

Fra administrasjonen deltok:

Administrerende direktgr Terje Rootwelt

Spesialradgiver Hilde Jacobsen

Fagdirektgr Ulrich Spreng, eierdirektgr Tore Robertsen, konst. gkonomi-direktgr Line
Alfarrustad, direktgr innsatsteam bygg Hanne Gaasergd, direktgr teknologi og e-helse

Rune Simensen, direktgr personal og kompetanseutvikling Svein Tore Valsg,
kommunikasjonsdirektgr Gunn Kristin Sande og konserndirektgr Mona Stensby
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Saker som ble behandlet:

003-2023 Godkjenning av innkalling og sakliste

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremgte 10. februar 2023

004-2023 Godkjenning av protokoll og B-protokoller fra styremgte
16. desember 2022 og ekstraordinzert styremgte 2. februar 2023

Styrets enstemmige

VEDTAK

Protokoll og B-protokoller fra styremgte 16. desember 2022 og protokoll fra ekstraordinaert
styremgte 2. februar 2023 godkjennes.

005-2023 Forelgpig virksomhetsrapport per desember 2022

Oppsummering
Presentasjon av forelgpig virksomhetsrapport for desember 2022.

Kommentarer i mgtet

Styret merker seg den krevende driftssituasjonen i helseforetakene og konsekvensene blant
annet for maltallene for ventetider. Styret mener det er ngdvendig med en forsterket styring
og oppfelging av gkonomien i helseforetakene og viser til at den krevende driftssituasjonen
vil kunne ha konsekvenser for tempo og omfang i kommende investeringer.

Styret merker seg den szerskilte oppfglgingen som er iverksatt for a fglge opp
bemanningssituasjonen og helseforetakenes bruk av innleie. Styret merker seg ogsa at det
er iverksatt en forsterket oppfglging av helseforetakene gjennom et innsatsteam for
gkonomi, seerlig overfor de helseforetakene som sliter mest.

Omstillingene helseforetakene star overfor krever at arbeidet for a rekruttere og beholde
ansatte i helsetjenesten opprettholdes og at det opprettholdes tilstrekkelig ledelsesmessig
kapasitet til 4 ivareta de ansatte i helsetjenesten.

Styret ber om & bli forelagt en oversikt over omrader med mulighet for a ta ned aktivitet
eller hvor ambisjonsnivaet kan justeres, herunder konkrete vurderinger av hvilket
handlingsrom helseforetakene har til 4 gjgre prioriteringer i aktivitet pa kort og mellomlang
sikt. Styret understreker at det skal ligge faglige vurderinger til grunn for prioriteringene.
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Forventingen til at psykisk helsevern for barn og unge skal sgkes skjermet fastholdes. Dette
gjelder ogsa psykisk helsevern til unge voksne.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar forelgpig virksomhetsrapport per desember 2022 til etterretning.

006-2023 Godkjenning av protokoll og B-protokoll fra styremgte 10. februar
2023

Oppsummering

Helse- og omsorgsdepartementet styrer de regionale helseforetakene gjennom
oppdragsdokument og vedtak i foretaksmgter.

[ oppdrag og bestilling til helseforetakene samordner Helse Sgr-@st RHF oppgaver og krav
fra Helse- og omsorgsdepartementet og vedtak fattet i det regionale helseforetakets styre.

Kommentarer i mgtet

Styre viser til merknadene til behandlingen av sak 005-2023, saerlig behovet for a lgfte frem
konkrete tiltak for prioritering.

Styret ber styreleder og administrerende direktgr informere Helse- og
omsorgsdepartementet pa en hensiktsmessig mate om de krevende valgene helseforetakene
star overfor gitt driftssituasjonen.

Styrets enstemmige

VEDTAK

1. Styret tar oppdragsdokument 2023 fra Helse- og omsorgsdepartementet og protokoll fra
foretaksmgte i Helse Sgr-@st RHF av 17. januar 2023 til etterretning.

2. Styringsbudskapene fglges opp i oppdrag og bestilling 2023 til helseforetakene og de
private ideelle sykehusene i Helse Sgr-@st.

3. Oppdrag og bestilling 2023 til helseforetakene og de private ideelle sykehusene i Helse
Sgr-@st godkjennes. Administrerende direktgr gis fullmakt til & sluttfgre dokumentene.

4. Styret ber om & bli orientert om gjennomfgringen av oppdraget i den ordinaere
rapporteringen og i arlig melding.
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007-2023 Revisjon av ugnsket variasjon i kvalitet og forbruk i helsetjenester

Oppsummering

A redusere ugnsket variasjon har over tid inngatt som et av satsningsomradene i Regional
utviklingsplan for Helse Sgr-@st. Konsernrevisjonen har undersgkt om helseforetakene og
sykehusene har etablert et system som sikrer at de har oversikt over status pa kvalitet og
forbruk innen ulike fagomrader, for gjennom det kunne redusere eventuell ugnsket
variasjon. Revisjonen bygger pa en spgrreundersgkelse, og omfatter alle helseforetak og
ideelle sykehus i regionen med egne opptaksomrader. Denne saken presenterer sentrale
observasjoner og vurderinger fra revisjonen.

Kommentarer i motet

Styret merker seg at helseforetakene skal ta i bruk fagrevisjoner som grunnlag for
kvalitetsforbedring og arbeid for a redusere ugnsket variasjon.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar revisjonsrapport 9/2021 om ugnsket variasjon i kvalitet og forbruk av
helsetjenester til orientering.

008-2023 Vestre Viken HF — Revidert styringsramme for Nytt sykehus i
Drammen

Oppsummering

Prosjektet Nytt sykehus i Drammen er i gjennomfgringsfase og har hgyere forventet
sluttkostnad enn indeksregulert styringsramme (P50-estimat) besluttet i mars 2019.

Markedssituasjonen som fglge av pandemi og krigen i Ukraina har fgrt til gkte kostnader,
bade ved gkte priser pa ravarer og ved at entreprengrene har priset inn gkt risiko. Det er
ogsa inntruffet risiko vedrgrende grunnforhold, forurensning og manglende finansiering av
infrastrukturtiltak.

Prosjektet arbeidet i 2021 og 2022 med a ta igjen forsinkelser som fglge av de krevende
grunnforholdene. Hgsten 2022 ble det arbeidet parallelt med a ferdigstille rabygg og
etablere tett bygg for behandlingsbyggene, men fuktproblemer fra regnveersperiodene
forhindret framdriften. Det ble ngdvendig a replanlegge prosjektet, med konsekvens for
ferdigstillelsestidspunkt og kostnader.

[ denne saken beskrives ny fremdriftsplan og usikkerhetsanalyse for prosjektet.
Usikkerhetsanalysen ble gjennomfgrt primo januar 2023, basert pa situasjonen slik den var
da. Det foreslas revidert styringsramme pa grunnlag av denne usikkerhetsanalysen.
Premissendring knyttet til ett av prosjektets rekkefglgekrav foreslds handtert utenfor
styringsrammen. I saken beskrives tiltak for d holde fremdriften og kontroll med den videre
kostnadsutviklingen i prosjektet.
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Kommentarer i mgtet

Styret viser til at kostnadsgkningen medfgrer en krevende situasjon for Vestre Viken HF og vil
gjennom gkonomisk langtidsplan fglge opp slik at det ikke blir til hinder for at Vestre Viken HF
kan levere gode helsetjenester. Dette presiseres i vedtaket.

Styret ber administrasjonen komme tilbake med en utvidet orientering om utviklingen i
prosjektet, herunder en vurdering av handlingsalternativer dersom kostnadene stiger ytterligere.

Styret ber administrasjonen, sammen med Sykehusbygg HF, komme tilbake med en vurdering av
styringen av prosjektet med sikte pa a identifisere laeringspunkter.

Styret ba om at administrerende direktgrs forslag til vedtakspunkt 1 og 2 slas sammen til nytt
vedtakspunkt 1. Ved votering ble vedtakspunkt 1-3 og vedtakspunkt 5 enstemmig vedtatt.
Vedtakspunkt 4 (vedtakspunkt 5 i administrerende direktgrs forslag til vedtak) ble vedtatt mot
tre stemmer.

Styrets

VEDTAK

1. Styret tar til etterretning at prosjektet Nytt sykehus i Drammen har hatt fremdrifts-
utfordringer og merkostnader som fglge av komplekse grunnforhold, krevende
parallellitet i aktiviteter, markedsutviklingen under pandemien og krigen i Ukraina.
Styret tar videre til etterretning den replanlagte fremdriften ved prosjektet Nytt
sykehus i Drammen, som innebzerer trinnvis ibruktakelse av det nye sykehuset i
perioden mai til oktober 2025.

2. Styret godkjenner at den foreliggende usikkerhetsanalysen legges til grunn for
revidert styringsramme (P50-estimat), som fastsettes til 14,0 milliarder kroner
(prisniva desember 2021). Styret presiserer viktigheten av at det er etablert
ngdvendige tiltak for 4 holde fremdriften og kontroll med den videre
kostnadsutviklingen i prosjektet.

3. Styret godkjenner at kostnader til rekkefglgekrav om gang- og sykkelforbindelse
(undergang under Nedre Strandgate), handteres som premissendring utenfor
styringsrammen. Det forutsettes at kostnadene deles forholdsmessig mellom Nytt
sykehus i Drammen og de andre utviklingsprosjektene som har fatt rekkefglgekravet.

4. Styretvil giennom gkonomisk langtidsplan og de arlige budsjettene, fglge opp slik at
de gkonomiske konsekvensene av gkt styringsramme for Nytt sykehus i Drammen
ikke blir til hinder for at Vestre Viken HF kan fortsette a levere gode helsetjenester.

5. Styret ber administrasjonen, i samarbeide med Sykehusbygg HF, komme tilbake til
styret med en vurdering av styringen og gjennomfgringen av prosjektet.

Votering
Vedtakspunkt 1-3 og vedtakspunkt 5 ble enstemmig vedtatt
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Vedtakspunkt 4 ble vedtatt mot 3 stemmer

Stemmeforklaringer fra styremedlemmene Christian Grimsgaard, Lasse Splvberg og Kirsten Brubakk:

Disse styremedlemmene stgtter ikke vedtakspunkt 5 i saken. Prosjektet har stgtt pd i kostnadsvekst av
ekstraordinaer art som Vestre Viken ikke har hatt mulighet til G pdvirke.

Helseforetaket har ikke oppspart egenkapital, og har ikke forutsetninger for d kunne hdndtere
avskrivningskostnader som langt overskrider de som ble lagt til grunn i konseptfasen. Investeringene vil
innebzere betydelige gkte avskrivningskostnader som vil belaste budsjettene over flere ti-dr. Det synes ikke
hensiktsmessig at dette skal hdndteres gjennom lgpene justering i drlige budsjetter eller giennom gkonomisk
langtidsplan.

Disse medlemmene mener at kostnadene som skyldes ekstraordinaere prisvekst burde veaert handtert pa lik
linje med de gkte prosjektkostnadene knyttet til bortfall av bidrag fra Buskerudbypakke 2 og gkte kostnader
knyttet til grunnforholdene.

009-2023 @kt kostnadsramme for prosjektet regional radiologilgsning og
multimediearkiv ved Oslo universitetssykehus HF

Oppsummering

Det vises til styresak 128-2020 Regional anskaffelse av radiologilgsning, multimediearkiv,
samhandlingslgsning og doseovervakingslgsning for helseforetakene i Helse Sgr-@st den 26.
november 2020.

Prosjektet har hatt flere forsinkelser og fatt disponere inntil kostnadsrammen pa 208
millioner kroner. Styret er orientert om dette i tertialrapport 2, styresak 131-2022 og i
administrerende direktgrs orientering, styresak 162-2022.

Prosjektet regional radiologlgsning og multimediearkiv ved OUS kan ikke levere vedtatt
omfang innen kostnadsrammen. Prognosen tilsier at kostnadsrammen vil overskrides i
lgpet av mars 2023. Saken legges frem for a vurdere tre ulike handlingsalternativ og beslutte
videre omfang og kostnadsramme for prosjektet.

Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret godkjenner gkning i kostnadsramme for prosjektet regional radiologilgsning og

multimediearkiv ved Oslo universitetssykehus HF fra 208 millioner kroner (P85, 2023-
kroner) til 288 millioner kroner (P85, 2023-kroner).

010-2023 Oslo universitetssykehus HF — erverv av eiendommer Nye
Rikshospitalet

Saken ble behandlet i lukket mgte jf. helseforetaksloven § 26a

Side 7 av 9



HELSE . ® SOR-OST

Styrets vedtak fremgar i B-protokoll.

011-2023 Arsplan styresaker

Styrets enstemmige

VEDTAK

Arsplan styresaker 2023 tas til orientering.

012-2023 Driftsorienteringer fra administrerende direktgr

Kommentarer i mgtet

Styret ber om & fa forelagt en temasak om organiseringen og arbeidet med a fglge opp
byggeprosjekter.

Styrets enstemmige

VEDTAK

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktgr til orientering.
1. Orienteringer

1. Styreleder orienterer

Forel@pig protokoll fra brukerutvalgsmgte 17. og 18. januar 2023 og godkjent protokoll
fra mgte 14. og 15. desember 2022

3. Brev fra Olaf Dobloug
4. Drgftingsprotokoll RHF-KTV datert 8. februar 2023

2. Temasak

e Status for arbeidet med & redusere ugnsket variasjon i Helse Sgr-@st

Mgtet hevet kl. 14:55

Side 8av 9



HELSE . ® SOR-OST

Hamar, 10. februar 2023

Svein L. Gjedrem Nina Tangnaes Grgnvold
styreleder nestleder

Kirsten Brubakk Christian Grimsgaard
Bushra Ishaq Einar Lunde

Harald Vaagaasar Nikolaisen Peder Kristian Olsen
Lasse Sglvberg Kristin Vinje

Hilde Jacobsen

styresekreteer
Trykte vedlegg:
e B- protokoll til sak 010-2023 Oslo universitetssykehus HF - erverv av eiendommer Nye
Rikshospitalet
Utrykte vedlegg:
e Ingen
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