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Oslo universitetssykehus HF

Protokoll

Mgtenavn: Styremgte

Til: Styrets medlemmer

Dato dok.: 2. desember 2022

Dato magte: 2. desember 2022 kI 8.30 — 11.00
Radiumhosptialet

Offentlighet:

Referent: Jargen Jansen

Tilstede: Gunnar Bovim (mgteleder), Tore Eriksen, Svein Erik Urstremmen, Morten
Thorkildsen, Therese Heggedal, Anne Marit Wang Farland, Else-Marie Lgberg, Sigrun
Vageng, Else Lise Skjaret-Larsen og Svein Stalen

Forfall: Anne Kari Lande Hasle
Til stede fra administrasjon: Bjern Atle Lein Bjgrnbeth, Hilde Myhren, Sglvi

Andersen, Erlend Smeland. Susanne Flglo, Just Bing Ebbesen, Bgrge Einrem, Anne
Karlsen, klinikkledere m.fl.

Tilstede ellers: Observatar fra brukerutvalget Anne Giertsen, Erna Hogrenning. Magtet
ble strammet pa YouTube.

Sak 94/2022 Godkjenning av innkalling og sakliste
Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og sakliste.

Sak 95/2022 Habilitet
Vedtak:

Styret tar til orientering at det ikke ble meldt
habilitetsforhold til sakene i mgtet.



Sak 96/2022 Forprosjektrapport Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Vedtak:

1. Styret anbefaler Helse Sgr-@st RHF & legge
Forprosjektrapporten for Nye Aker og Nye Rikshospitalet til
grunn for byggeprosjektet.

2.Styret erkjenner at prosjektet har ulike risikofaktorer, og
ber administrerende direktgr i samarbeid med Helse Sgr-@gst
RHF om kontinuerlig & gjennomfgre riskoreduserende tiltak.

3.Styret understreker at det er noen funksjonsomrdder som ikke
har funnet sin endelige lgsning, og at dette ma det Jjobbes
videre med i detaljprosjektet.

4. Produksjonskjgkken, hotell og et auditorium er tatt ut av
programmet for Nye Rikshospitalet. Styret anbefaler at en
endelig lgsning for disse tre omrddene inkluderes i
prosjektets etappe 2.

5. Styret understreker viktigheten av medvirkning i den videre
detaljprosessen og vil takke alle ansatte som har bidratt
til at vi har fatt en forprosjektrapport som pd en god mate
ivaretar balansen mellom ulike hensyn.

Styremedlemmene Else Lise Skjeret-Larsen, Svein Erik Urstrammen, Anne Marit Wang
Ferland og Therese Heggedal stemte mot vedtaket i sak 96/2022 og gnsket fglgende fort til
protokollen:

"Stemmeforklaring sak 2022 — 96 — 00 Forprosjektrapport Nye Aker og Nye Rikshospitalet
20221202. Styremedlemmene Wang Fgrland, Skjeeret-Larsen, Urstremmen og Heggedal
stemmer mot vedtaksforslaget med fglgende begrunnelse:

Ansattrepresentantenes overordnede vurdering av det fremlagte forprosjektet er at det har en
rekke uavklarte forhold, og identifiserte mangler uten adekvat risiko- og
konsekvensutredning. Den samlede risikoen knyttet til gkonomi, framdrift og ivaretakelse av
pasientbehandlingen og sykehusets gvrige lovpalagte oppgaver fremstar formidabel.

Utover erkjente mangler har hay risiko ogsa sammenheng med flere uavklarte forhold. Det er
en betydelig kostnadsgkning i prosjektet — til tross for at innholdet er redusert. Manglende
sannsynliggjering av gevinstrealiseringsplanen sammen med sykehusets forverrede
gkonomiske situasjon, medfarer at prosjektet ikke oppnar gkonomisk beerekraft.

Ved viderefaring av prosjektet vil det veere stor sannsynlighet for svekket behandlingstilbud
til pasientene og, ineffektiv drift av sykehuset.

Det folger av dette at ansattrepresentantene tilrader at prosjektet ikke bringes videre til B4
beslutning, men rader administrerende direkter til & gjgre en ny vurdering av trinnvis
utbygging. Viser for gvrig til protokolltilfersel fra ansattes organisasjoner, datert 16.
november 2022."

Etter gnske fra observatgrene fra brukerutvalget ble det lagt ved en uttalelse til protokollen:
"Uttalelse til sak 96/2022 Forprosjektrapport Nye Aker og Nye Rikshospitalet.

Forprosjektrapporten for Nye Aker og Nye Rikshospitalet beskriver funksjonelle og
fremtidsrettede sykehusbygg med en standard som mgter fremtidens medisinske verden.
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Aktivitetene samles pa feerre steder og legger til rette for at fagkompetansen mgter pasienter
og pargrende pa ett sted i moderne og godt tilrettelagte lokaler. Det legges vekt pa smittevern,
pasientsikkerhet, personvern og verdighet. Nye Aker og Nye Rikshospitalet tar spesielt
hensyn til yngre pasienter i egne lokalisasjoner for barn og unge. | de nye sykehusbyggene er
alle sengerom enerom med eget bad. OUS er avhengig av gkt behandlingskapasitet i arene
fremover og det kan de nye sykehusene gi.

Brukerutvalget er opptatt av viktigheten av at helsetjenesten har stor oppmerksomhet pa
pasientsikkerhet og kvalitet, samt gode pasientforlgp bade innen psykiskhelsevern og
avhengighet og i somatikken.

OUS har bade lokale-, regionale- og nasjonale sykehusfunksjoner. Pasienter, brukere og
pargrende har ventet lenge p& nye og moderne sykehusbygg i hovedstaden. A holde
fremdriften i prosjektet er viktig. De utfordringer som ligger foran oss ma vi vare apne for a
handtere og sammen finne de beste lgsningene. Pasientene har ingen tid & miste.
Brukerutvalget anbefaler at forprosjektrapporten legges til grunn for videre arbeid med Nye
Aker og Nye Rikshospitalet.”

Sak 97/2022 Rokade ved riving av C1 pa Rikshospitalet

Vedtak:

1. Styret godkjenner fremlagte forprosjektrapport Rokade ved
riving av Cl pad Rikshospitalet inkludert komplettering og
styringsdokument for gjennomfgringsfasen.

2.Forutsatt at Helse Sgr-@gst RHF godkjenner forprosjektrapport
Nye Aker og Nye Rikshospitalet, anbefaler styret at
rokadeprosjektet kan iverksettes og ber om at saken
oversendes Helse Sgr-@st RHF for godkjenning til a
gjennomfgre prosjektet (B4-beslutning).

3.Styret erkjenner at det foreligger risikofaktorer i
prosjektet og understreker viktigheten av god koordinering
av gjennomfgringen av rokadeprosjektet og byggeprosjektet.

Medlemmene Else Lise Skjeret-Larsen, Svein Erik Urstrammen, Anne Marit Wang Farland
0g Therese Heggedal stemte mot vedtaket i sak 97/2022 og ensket fglgende fort til
protokollen:

"Stemmeforklaring sak 2022 — 97 — 00: Rokade ved rivning av C1, Rikshospitalet.
Styremedlemmene Wang Fgrland, Skjeeret-Larsen, Urstrammen og Heggedal stemmer mot
vedtaksforslaget med falgende begrunnelse:

Det er etter nevnte styremedlemmers syn for stor grad av usikkerhet i prosjektet
med tanke pa tidsplan og investeringskostnader. I tillegg har prosjektet uavklarte og
manglende forankrede lgsninger.

OUS sin gkonomiske situasjon er betydelige forverret noe som vil gi negative konsekvenser
for drift og finansiering av nye sykehusbygg. Slik vi ser det vil det ikke vaere mulig innenfor
foretakets gkonomiske rammer 4 ivareta forsvarlig drift med god kvalitet i
pasientbehandlingen og samtidig finansiere rokaden og avsette midler ngdvendig for
investeringer til de nye sykehusene i OUS.

Grunnet ovenfornevnte forhold finner styrerepresentantene det ikke tilradelig & igangsette
rokaden."
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Sak 98/2022 Ny sikkerhetspsykiatri, status og fastsettelse av
styringsramme

Vedtak:

1. Styret tar status for Ny sikkerhetspsykiatri til

orientering.

2.Styret slutter seg til at prosjektet viderefgres med en
styringsramme for prosjektet (P50) til 1 863 millioner
kroner (prisniva august 22), med forbehold om eventuelle
endringer i1 slutten av forprosjektfasen.

3.Styret ber administrerende direktgr oversende anbefalingen
til Helse Sgr-@st for videre behandling.

Sak 99/2022 Godkjenning av protokoll styremate 2. desember 2022

Vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremgte 2. desember 2022.

Gunnar Bovim
styreleder

Tore Eriksen

Svein Erik Urstrgmmen

Therese Heggedal

Anne Kari Lande Hasle Sigrun Vageng
nestleder
sett
Svein Stglen Else-Marie Lgberg
Else Lise Skjeret-Larsen Morten Thorkildsen

Anne Marit Wang Fgrland
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